



Bezeichnung /Seite: Baukostencontrolling

BAUKOSTENCONTROLLING

Die Einhaltung der Kosten und der Termine ist das Ziel eines erfolgreichen Baumanagement. Dazu bedarf es einer innovativen Software, die die Projektbeteiligten bei der Bearbeitung ihrer Aufgaben unterstützt und alle Informationen, z.B. über die Kostenentwicklung, transparent darstellt.
 Unter Beteiligung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin wurde ein Verfahren zur Planung, Kontrolle und Steuerung von Baumaßnahmen im Tiefbau mit angegliedertem Haushalt entwickelt. Das Baukostencontrolling ist in modifizierter Form für verschiedene Bereiche z.B. den Hochbau, Brücken-, Straßen- und Wasserbau anwendbar.
 Schnittstellen zu den Finanzmanagement- und Haushaltssystemen der Firma SAP (z.B. FMS der VIFG), der Firma DOGRO (z.B. Profiskal®), der Firma ECG (z.B. EurekaPlus) und dem HKR-Verfahren HICO des Bundes stehen bereits zur Verfügung. Weitere Schnittstellen können jederzeit auf der Grundlage der PRO SERVE-Standardschnittstelle realisiert werden.

Module des Baukostencontrollings ProBAU-Control®

ProBAU-Kostenkontrolle	ProBAU-Bauhaushalt	ProBAU-Prognosewerkzeuge	ProBAU-Rechnungseingangsbuch	ProBAU-Vergabe-Datenbank
<p>Überwachung der Gesamtkosten der Projekte</p> <p>Gliederung in Kostengruppen/ Kostenkontroll-einheiten</p> <p>Abbildung von Bauabschnitten/ Bauphasen/ Losen</p> <p>Prognosewerkzeuge</p> <p>Auftragsverwaltung</p> <p>Auswertungen/ Formulare</p>	<p>Ansätze/ Sollveränderungen der Haushaltsstellen</p> <p>Steuerung der verfügbaren Mittel</p> <p>Buchhaltung einschließlich Zusatzkontierung für die Kostenleistungsrechnung</p> <p>Vier-Augen-Prinzip</p>	<p>Entwicklung der Aufträge (erwartete Nachaufträge etc.)</p> <p>voraussichtliche Ausschöpfung der Mittel der Konten</p> <p>Abweichung zur Finanzierungsunterlage</p>	<p>Erfassung der eingehenden Rechnungen</p> <p>Abbildung des Bearbeitungsstandes</p> <p>Auswertungen</p>	<p>zentrale Vergabe-Datenbank</p> <p>Ausschreibungsverwaltung</p> <p>Bewerber-/ Firmenvorschlagslisten</p> <p>Bearbeitungsstand der Verfahren von der Anmeldung bis zur Zuschlagserteilung</p>



Drittanwendungen / Fremdsysteme